

Sábado, 17 de Outubro de 2026

Cuiabá executa R\$ 78 milhões em seis obras de pavimentação; conheça os bairros beneficiados

Prefeitura investe em infraestrutura urbana com obras em andamento em Cuiabá até 2028

A administração municipal de Cuiabá mantém seis projetos de pavimentação em fase de execução, totalizando R\$ 78,08 milhões em investimentos. Estas ações compõem o programa de desenvolvimento da infraestrutura urbana, visando concluir empreendimentos em andamento, entregar melhorias aos moradores e abrir novas frentes operacionais.

O maior empenho financeiro recai sobre o Contorno Leste, Lote 1, que absorve R\$ 36,98 milhões. Este trecho, que se estende da Avenida Fernando Corrêa da Costa ao Rio Coxipó, tem previsão de término em dezembro de 2027. Por sua magnitude orçamentária e relevância na malha viária local, representa uma das principais iniciativas infraestruturais monitoradas pela municipalidade.

Destaca-se igualmente a pavimentação dos bairros Três Poderes I, II e III, recebendo R\$ 14,44 milhões com conclusão estimada para 30 de outubro de 2026. Na região de Serra Dourada, foram alocados R\$ 10,84 milhões, com término previsto em maio de 2028. No Residencial Coxipó, a terceira fase do pavimento asfáltico consome R\$ 9,60 milhões, com entrega agendada para dezembro de 2027.

O Jardim Presidente II integra as prioridades com R\$ 4,26 milhões investidos. De acordo com levantamentos recentes, a camada asfáltica foi finalizada, pendendo apenas os acabamentos das bocas de lobo e tampas. A Prefeitura trabalha para concluir estes últimos detalhes e oficializar a entrega da obra.

No bairro Três Barras, o projeto de pavimentação conta com orçamento de R\$ 1,95 milhão, originalmente previsto para novembro de 2026. Os registros indicam execução das etapas de terraplenagem, trabalho preparatório essencial antes da aplicação do asfalto.

A carteira de projetos abrange diferentes níveis de andamento, variando desde a preparação do terreno até pavimentações concluídas com acabamentos pendentes. O sistema de acompanhamento implementado possibilita monitorar progressos, sequenciar novas atividades e identificar etapas restantes para a conclusão definitiva de cada intervenção.

Distribuindo R\$ 78,08 milhões entre os seis empreendimentos em execução, o governo municipal reafirma o comprometimento com a infraestrutura urbana, priorizando a recuperação de vias, a fluidez de tráfego e a circulação em comunidades de Cuiabá.