Sexta-Feira, 20 de Novembro de 2026

Finalização do Imbróglio do BRT em Mato Grosso: Acordo entre Empresa e Secretaria de Obras Está Próximo

Em um desdobramento esperado por muitos, o imbróglio envolvendo a obra do BRT em Mato Grosso está prestes a ser resolvido. Nas próximas horas, uma reunião decisiva reunirá representantes da empresa responsável pela construção e técnicos da Secretaria de Obras do Estado. O objetivo é formalizar um acordo que permitirá a conclusão da obra até a região do Crea, na Avenida do CPA.

Após meses de impasses e atrasos, a expectativa é que a empresa se comprometa a finalizar a obra em um prazo de quatro a cinco meses. Essa nova fase do projeto não apenas promete melhorar a infraestrutura local, mas também permitirá que o estado contrate outra empresa para assumir a responsabilidade pela finalização de outros ramais do BRT.

A reunião é vista como um passo crucial para garantir que o projeto avance de forma eficaz e que os benefícios esperados pela população sejam finalmente concretizados. Com a conclusão da obra, a expectativa é que o sistema de transporte se torne mais eficiente, atendendo melhor às necessidades da população mato-grossense.

A sociedade aguarda com ansiedade os resultados dessa negociação, que pode marcar o início de uma nova fase para o transporte público em Mato Grosso. A esperança é de que, com o compromisso firmado, o BRT se torne uma realidade em breve, melhorando a mobilidade urbana e contribuindo para o desenvolvimento do estado.