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Entenda o BRT: como seréa o sistema e o andamento das obr as

Sistema prevé viagens rpidas com 6nibus de grande capacidade e outras melhorias

O Sistema BRT (Bus Rapid Transit) esta em implantacdo em Cuiaba e Varzea Grande com o objetivo de
oferecer um transporte coletivo mais rapido, seguro e eficiente para a populacéo. O projeto prevé corredores
exclusivos para 6nibus com alta capacidade de passageiros, estagdes modernas, integracdo com outros
modais e melhorias urbanas ao longo do trajeto, como a construcdo de um parque linear e arequalificacdo de

calcadas.
O queéo SistemaBRT?

O BRT (Bus Rapid Transit) € um sistema de transporte coletivo projetado para of erecer deslocamentos
rapidos, seguros e eficientes para um grande nimero de passageiros. Embora seja popul armente associado
apenas a corredores exclusivos para 6nibus, o BRT vai aém disso.

O modelo integra uma série de elementos que aumentam a eficiéncia e a qualidade do servigo: estacOes
modernas, acessiveis e climatizadas, plataformas em nivel para embargue rapido, veicul os de grande
capacidade, bilhetagem antecipada - passagens cobradas nas estacdes, antes de entrar nos 6nibus - e controle
inteligente do tréfego, que prioriza a passagem dos 6nibus nos cruzamentos.

Outra caracteristicado BRT é a operacéo planegjada com horarios regulares e interval os curtos, o que reduz o
tempo de espera e melhora a previsibilidade das viagens. O sistema de informag&o comunica aos usuarios o
horario das proximas viagens. As faixas exclusivas garantem velocidade média mais alta que a do transporte
convencional, enquanto a integragdo com outras linhas amplia o alcance do sistema.

O BRT em Cuiaba e Varzea Grande

O projeto do BRT em Cuiaba e Varzea Grande prevé aimplantacdo de dois corredores. O primeiro ligao
novo Terminal de Véarzea Grande (atrés do aeroporto) até o Terminal do CPA, saindo da Avenida Jodo Ponce
de Arruda, passando pela Avenida da FEB, atravessando o Rio Cuiaba e chegando as avenidas Tenente-
Coronel Duarte e XV de Novembro. Depois, o trajeto segue pela Prainha/Avenida do CPA até o novo
terminal, localizado proximo ao Comando Geral da PM.

O segundo ramal sai do Terminal do Coxipd, préximo ao viaduto do Parque Cuiabd, e seguira pela Avenida
Fernando Corréa da Costa, passando pela Avenida Coronel Escoléstico até chegar ao centro de Cuiaba.

Havera ainda cinco linhas de 6nibus dentro do Sistema. Duas linhas séo chamadas de paradoras, percorrendo
cada um dos corredores do inicio ao fim e parando em todas as estacOes. As outras trés linhas seréo
expressas, ou sgja sairdo de cada um dos terminais em diregdo ao centro de Cuiaba, com um niimero menor
de paradas ao longo do caminho.

Requalificagao urbana

O projeto prevé outras melhorias urbanas, tanto na drenagem de aguas pluviais, quanto em novas cal cadas.
Outro importante ponto do projeto € aimplantaco do Parque Linear da Avenida Historiador Rubens de
Mendonca.

O parque terdinicio no cruzamento da Avenida Historiador Rubens de Mendonca com a rua Osorio Duque
Estrada, onde ficalocalizado o Hospital Ortopédico, e seguiraaté o Termina do CPA, em frente ao Comando
Geral daPM, totalizando 6,2 km de extenséo.



O Parque Linear serd um espaco préprio para a pratica de atividades fisicas e de lazer. Eleteracicloviae
pista de caminhada, além da instalagdo de outros equipamentos esportivos, promovendo uma integracéo entre
0 corredor de transporte e o tecido urbano.

Astravessias de pedestres foram tratadas com pequenas pracas urbanas, dotadas de alguns servigos. Em seu
trajeto também serdo plantadas arvores de espécies do cerrado, adaptadas as condicdes climéticas locais.

O quejafoi feito

Asobras do BRT foram licitadas pela SinfraaMT em 2022. O consorcio Construtor BRT foi contratado para
executar todo o empreendimento, incluindo aimplantagdo dos dois corredores, construcdes de estagdes e
terminais, em um valor de R$ 468 milhdes. No entanto, a ndo execucdo das obras dentro dos prazos
estabelecidos levou arescisdo do contrato no inicio de 2025.

Este Consorcio implantou as pistas de concreto no municipio de Vérzea Grande, fez obras em calcadas e
também alguns trechos da iluminagdo publica. Um acordo extrajudicial firmado junto ao Consorcio,
estabel eceu que eles iriam terminar todas as frentes que estavam abertas.

Isso significa que o antigo Consorcio é responsavel por terminar as obras dos corredores no trecho entre o
CREA e a Defensoria Publica, assim como o trecho entre o Viaduto da Sefaz e o Hospital do Céncer, com
prazo atual estabelecido para o dia 02 de outubro, o que inclui eventuais correcdes de trechos ja executados.

Com arescisdo do contrato, ficou estabelecido que novas empresas seriam contratadas para finalizar as obras,
divididas em lotes. Para o primeiro lote, que compreende a concluséo das obras dos corredores no trecho
entre 0 CPA e Varzea Grande foi contratado o Consorcio Integra BRT.

O que estd em andamento

O Consorcio Construtor BRT trabalha para finalizar as corregdes no asfalto, calgcadas, drenagem e sinalizacéo
no trecho que esta sob sua responsabilidade, principal mente entre o Viaduto da Sefaz e o Hospital do Cancer.

Ja o Consorcio Integra BRT traba ha neste momento na Praga Ulisses Guimardes, que recebera uma série de
intervencdes como parte do Parque Linear, e no trecho que fica entre a praca e o edificio Queen Elizabeth. A
empresa também iniciou os trabalhos na Avenida XV de Novembro.

O queaindavai ser feito



A SinfraeMT esta com o processo de licitagdo aberto para construir os terminais do BRT no corredor entre
Varzea Grande e 0 CPA. Outros lotes ainda serdo licitados, para concluir as obras. Isso inclui o corredor da
Avenida Fernando Corréa, a construcao dos terminais, do Centro de Comando e Operagoes, instalacéo das
estacOes do BRT, sistema de inteligéncia e sinalizacéo.
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