



Segunda-Feira, 31 de Março de 2025

## **Retomada das Obras do Sistema BRT em Mato Grosso: Acordo Noticiado pelo RBMT é Assinado e Acelera Conclusão de Trechos**

Na última semana, o site RBMT trouxe a público um furo de reportagem, revelando um acordo entre o Governo de Mato Grosso e o Consórcio BRT, que agora foi oficialmente assinado e divulgado. Com isso, as obras do Sistema BRT foram retomadas, com foco na construção de um trecho que se estende entre o Hospital do Câncer e o Viaduto da Sefaz, além do segmento entre a Defensoria Pública e o CREA.

Conforme o pacto firmado, as empresas têm um prazo de 150 dias para finalizar o trecho que está em andamento na Avenida do CPA. Caso essa meta não seja cumprida, uma multa de R\$ 54 milhões será imposta. O acordo foi encaminhado para análise e validação pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público.

Atualmente, as equipes trabalham na concretagem das pistas e na terraplanagem nas proximidades do Viaduto da Avenida Miguel. No trecho próximo ao Hospital do Câncer, as atividades incluem o plantio de grama e a construção de uma ciclovia, além de uma pista de caminhada.

Para acelerar a continuidade das obras, a execução será organizada em lotes, permitindo a contratação de várias empresas especializadas para cada etapa do projeto. O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destacou que essa estratégia tem o objetivo de aumentar a eficiência no andamento das obras, ressaltando que o Estado já possui os recursos necessários para a conclusão do Sistema BRT.

Com essa nova abordagem, espera-se que a obra, que é essencial para a mobilidade urbana da região, avance de forma mais rápida e organizada, trazendo benefícios significativos à população em um futuro próximo.